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中共安远县委办公室  安远县人民政府办公室
关于印发《2020年安远县城乡环境综合整治
工作方案》的通知
各乡（镇）党委、人民政府，城市社区党工委、管委会，县委各部门，县直及驻县各单位:

《2020年安远县城乡环境综合整治工作方案》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
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中共安远县委办公室      安远县人民政府办公室
2020年4月17日

2020年安远县城乡环境综合整治工作方案
为纵深推进城乡环境综合整治工作，进一步改善城乡环境面貌，提升城乡人居环境，不断满足人民群众美好生活需求，根据《2020年全省城乡环境综合整治工作要点》《2020年赣州市城乡环境综合整治工作要点》，结合我县工作实际，制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据省、市城乡环境整治、农村人居环境整治、城市功能与品质提升的有关部署和要求，结合我县“三城同创”工作实际，全力开展十五项专项整治行动，着力解决城乡环境整治“最后一公里”问题，让城乡面貌进一步明显改善。
二、主要任务和工作措施
（一）针对重点区域脏乱差现象，着力开展七大专项整治行动
1.开展圩镇专项整治行动。
（1）开展基础设施大整治。加强圩镇规划，根据规划加强市政公共配套设施建设和管护，建立圩镇公共设施管护队伍和管护制度，全面硬化和修复圩镇道路，完成污水处理设施、路灯、公厕、绿化、农贸市场建设和改造。
（2）开展圩镇秩序大整治。强化圩容管理，全面整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱吊乱挂、乱摆摊设点行为。规范店招及户外广告设置管理，全面清理乱设置的户外广告。加强交通秩序管理，完善机动车停车泊位和两轮车停车线，严厉查处车辆乱停乱放行为。
（3）开展环境卫生大整治。健全完善圩镇环境卫生管理机制，加大卫生清扫保洁和垃圾清运力度，参照县城做法，做到每日两次清扫、垃圾日产日清。加快垃圾中转站、垃圾桶（箱）、垃圾收集车等环卫设备设施建设更换，年底前所有乡镇建成垃圾中转站或使用压缩式转运车。
〔牵头单位：住建局；责任单位:县农业农村局、城管局、交管大队、各乡（镇）人民政府〕
2.开展城乡结合部、背街小巷专项整治行动。建立城乡结合部、背街小巷环境综合整治机制，由城管、交管、市监、城市社区管委会、整治办等部门开展联合整治，全面清理城乡结合部、背街小巷乱堆乱放杂物、陈年垃圾、路边种菜、乱搭乱建、僵尸车、乱贴“牛皮癣”小广告等问题。城管、交管、社区管委会等部门要延伸管理触角，加大城乡结合部、背街小巷日常监管力度。（牵头单位：县城管局；责任单位:交管大队、市监局、城市社区管委会、整治办、欣山镇人民政府）
3.开展居民小区专项整治行动。压实各小区物业管理公司和业主委员会工作责任，要建立健全小区管理制度，完善小区卫生、公共设施、秩序管理机制，落实管理人员和管理责任，做到卫生有人清扫、公共设施有人管护、小区秩序有人维护，实现居民小区管理常态化、长效化。6月份开展小区环境整治月活动，各小区要组织队伍和力量，对小区内乱搭乱建、私占公共空间、毁绿占绿、绿地种菜、乱拉电线、乱吊乱挂、乱停放车辆等问题进行集中整治。（牵头单位:有物业管理小区由县住建局负责、无物业管理小区由城市社区管委会负责；责任单位：城管局、交管大队、整治办、各社区居委会、各小区物业管理公司及业主委员会）
4.开展城中村专项整治行动。按照属地管理原则，高排、修田、永丰、大胜、石湾、金石、碛角、濂江、水背社区等城中村以村（社区）为单位开展城中村环境大整治，突出“三清二整一拆”（清水沟、清垃圾、清乱堆乱放、整残垣断壁、整荒地废墟、拆牛栏旱厕）重点，全面清除房前屋后乱堆乱放杂物，清除陈年生活垃圾和建筑垃圾，清理水沟和杂草，拆除平整残垣断壁和牛栏旱厕。5月份开展集中整治月活动，整治月活动结束后建立长效管理机制。（牵头单位：欣山镇人民政府；责任单位:城管局、整治办、城市社区管委会）
5.开展农贸市场专项整治行动。推进农贸市场建设和改造，加快城南农贸市场二期建设进度，年内要启动欣山大市场改造，有关乡（镇）年内要完成圩镇农贸市场建设改造。加强县城区农贸市场管理，坚决取缔市场周边各类占道经营摊点，严禁市场外溢。加强市场内卫生和秩序管理，合理规划功能区，建立和完善摊位业主卫生责任制，努力实现“农贸市场超市化”目标。〔牵头单位：县市监局、各乡（镇）人民政府；责任单位:城管局、住建局、自然资源局、城投集团〕
6.开展村庄环境专项整治行动。对标《安远县农村人居环境整治三年行动方案》（安办发〔2019〕6号）要求，结合实际，高质量完成八大类重点任务：“深入推进农村生活垃圾治理，梯次开展农村生活污水治理，全面完成村庄整治建设，加快推进农村“厕所革命”，大力推进圩镇建设，推进农业生产废弃物资源化利用，加强农村建房管理，开展路域环境整治”。以浙江“千万工程”经验为引领，以“干干净净迎小康”为主题，在全县村庄持续深入开展“六清二改一管护”村庄清洁行动，着力引导农民群众转变不良生活习惯，健全村庄常态化长效管护机制，巩固提升村容村貌。〔牵头单位：县农业农村局；责任单位:县农业农村局、城管局、住建局、卫健委、生态环境局、水利局、交通运输局、自然资源局、各乡（镇）人民政府〕
7.开展路域环境专项整治行动。整治高速公路、国道、省道、县道、“四好”农村路道路两侧乱堆乱放沙石、建筑材料及杂物，拆除各类杂乱广告牌，清理路边种菜，清除建筑垃圾和生活垃圾。迁移高速公路沿线坟墓。〔牵头单位：县农业农村局、民政局；责任单位:县农业农村局、交通运输局、民政局、公路分局、生态执法局、城管局、各乡（镇）人民政府〕
（二）针对城乡空间环境混乱现象，着力开展六大专项整治行动
8.开展城乡线缆“线乱拉”专项整治行动。通过架空线路梳理、杆线合并拆除和线路“上改下”改造等手段，用三年时间对全县城乡线缆“线乱拉”问题进行全面整治，并建立健全长效管理机制，着力解决当前城乡存在的线缆违规架设、胡乱附挂和乱拉乱接等问题，实现线缆规范有序、整齐、美观。2020年是三年行动开局之年，各责任主体要切实履行职责，年底前乡（镇）完成30％整治任务、县城区完成80％以上整治任务，实现城区主次干道及国、省道线缆线杆规范整齐。〔牵头单位：县工信局负责城区和版石镇、农业农村局负责其他乡（镇）；责任单位:县工信局、农业农村局、城管局、住建局、自然资源局、财政局、审计局、城投集团、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、广电网络公司、各乡（镇）人民政府〕
9.开展老旧小区改造及“防盗窗”专项整治行动。实施好2020老旧小区改造项目，年底前要完成改造，改变老旧小区“脏、乱、差”面貌。按照“控制增量，减少存量”的原则开展城镇主次干道外挑防盗窗”整治，城镇新建房屋严禁安装“防盗窗”，并将“防盗窗”整治列入城区建筑立面改造和老旧小区改造内容，改善城镇市容市貌、消除公共安全隐患、进一步提升城镇品位。〔牵头单位：县住建局、城管局；责任单位:城市社区管委会、整治办、各乡（镇）人民政府〕
10.开展庭院及建筑屋顶脏乱差专项整治行动。开展机关单位庭院内及建筑屋顶陈年垃圾清理行动。重点清理党政机关、企事业单位、公共建筑等庭院内及建筑屋顶积存垃圾、堆积杂物、僵尸车等，保持庭院及建筑屋项环境干净整治。（牵头单位：县三创办、整治办；责任单位：县委各部门、县直及驻县各单位、城市社区管委会、各人民团体及相关业主产权单位）
11.开展户外广告店招专项整治行动。按照规范、减量、提档原则，拆除各类违章墙体、灯箱、楼顶户外广告，全面清理取缔落地灯箱广告。及时清理各类乱吊挂、张贴、喷涂小广告。按照一店一招、相邻店招水平一条线、前后一个面要求规范店招设置。对城区现有高炮广告、大型户外广告进行排查摸底，对存在较高安全风险的应拆尽拆。（牵头单位：县城管局；责任单位:县委宣传部、整治办、城投集团、各产权业主单位）
12.开展违法建设专项整治行动。高压推进城市建成区违法建设专项治理工作，坚持早发现、早制止、早拆除的违法建筑整治措施，加大对违法建设的查处力度，逐步完成存量违法建设查处的治理任务。持续深入推进拆墙透绿、拆围拆临，逐步完成围墙、临建拆除整治任务。对审批超过一年未开工建设的地块，腾出用地优先增加公共绿地、休闲、停车等设施。〔牵头单位：县整治办，责任单位：县住建局、城管局、自然资源局、城市社区管委会、欣山镇〕
13.开展交通秩序专项整治行动。严密实施两轮车交通违法行为专项整治工作并抓好成果巩固。规范好车辆停放秩序，大力整治主次干道、公园广场、校园周边、人行道、交叉路口乱停乱放行为。拆除非机动车违规安装的雨棚、顶棚等，有效减少安全事故的发生。加大道路交通安全知识的宣传普及，切实增强全民交通安全意识。严厉查处超载、超速、酒驾、非法改装、无牌无证驾驶的危险行为。规划好新开通道路做好交通标识标线及停车泊位施划。〔牵头单位：县交管大队、交通运输局；责任单位：公安应急处突大队〕
（三）针对污染治理攻坚战短板，开展两大专项整治行动
14.开展建筑工地扬尘专项整治行动。完善开工条件审查制度，强化建筑工地、渣土运输监管，落实防尘降尘措施。着力解决房屋建筑、市政基础设施建设及建筑物拆除等建筑工地扬尘污染的突出问题，实现建筑工地扬尘防治标准化、制度化、规范化，推进建筑工地“六个百分之百”要求落地生效。（牵头单位：县住建局；责任单位:生态环境局、城管局、城投集团、旅投集团）
15.开展城乡污水专项整治行动。保持排水沟渠清理顺畅，全面清除污水沟、臭水塘、简易化粪池等各类黑臭水体，切实改善圩镇水环境。规范生活污水排放，提高生活污水综合利用和处理能力。及时清理房屋周边沟渠杂物，保持通畅整洁，无垃圾、落叶、泥砂等杂物沉积，定期开展房屋周边沟渠清理。圩镇建有污水处理设施的乡镇，年底前必须对圩镇的污水管网进行完善，污水收集率不低于80%。启动县城污水处理厂二期项目，对位于古田的城区污水处理厂进行扩容，以解决城区污水处理能力不足的现状。建设中北片乡镇污水处理厂项目，填补中北片污水处理空白。〔牵头单位：各乡（镇）人民政府、县住建局、城管局〕
三、提升工作标准，建立长效工作机制
（一）实行标准化管理。县城管局要细化和完善市容秩序、环境卫生、园林绿化行业管理标准，规范摊点经营、店招和户外广告设置、渣土运输、建筑垃圾处置、污水排放行为；规范城区道路清扫、保洁、冲洗、除尘、垃圾转运、终端处理作业流程标准；制定公园广场管理办法、园林绿地养护标准。县农业农村局要制定农村人居环境实施细则，细化“六清二改一管护”的具体操作办法。〔牵头单位：县城管局、农业农村局；责任单位：各乡（镇）人民政府〕
（二）实行网格化管理。将县城区划分成若干个网格，每个网格配备1-2名城管队员，对网格员实行定人、定岗、定责“三定”措施，把市容秩序单一职权化零为整，统一由网格员管理处置。（责任单位：县城管局）
（三）实行错时化管理。实行“正常班+早中晚班”的工作模式，全面加强对热点部位、重点区域的管理，确保管理不留空档。（责任单位：县城管局）
（四）实行数字化管理。推进数字城管平台建设，建立数字城管监督考核机制，让考核调动各方力量，凝聚各方资源，发挥“四两拨千斤”作用。对沿江东西路、九龙路等路段实行智慧停车管理。（牵头单位：县城管局；责任单位:公安局、城投集团、财政局）
（五）建立联席会议工作机制。建立城乡环境综合整治联系会议制度，由城乡环境综合整治工作领导小组组长为召集人，领导小组成员单位主要负责人为成员，原则上每季度召开一次联系会议，研究解决城乡环境整治推进过程中存在的问题。（责任单位:县城管局、县农业农村局）
（六）建立全民参与工作机制。常态化开展“全民卫生日”活动，每季度最后一个星期五下午开展“全民卫生日”活动，全县所有机关干部职工到责任区开展卫生大扫除。各居住小区要发动组织居民每季度开展1次小区环境卫生整治活动。县委组织部、教科体局、妇联、团县委每季度要组织开展1次环境整治志愿服务活动。（牵头单位：县三创办；责任单位:县委组织部、教科体局、城市社区管委会、住建局、城管局、团县委、妇联、欣山镇人民政府）
四、实施步骤
实施方法采取按月推进的工作机制，每月突出1-3个专项整治，其它专项整治任务按重点任务推进表稳步推进（具体见附表）。《安远县城乡环境综合整治重点任务推进表》中加粗字体的为当月重点推进的专项整治。各乡（镇）、各部门单位安排好实施细则，实施前报到城乡环境综合整治办公室，以利督查实时进度。
（一）调查摸底阶段（2020年4月20日至4月30日）。各乡（镇）、各部门单位根据《2020年安远县城乡环境综合整治工作方案》制定本乡（镇）、本部门单位专项整治方案，对本乡（镇）、本部门单位负责的整治任务开展调查摸底，列出问题清单。
（二）集中整治阶段（2020年5月1日至11月30日）。各乡（镇）、各部门单位根据整治方案、对照问题清单开展集中整治，建立整改台帐，所有整治任务9月底前要完成70%（推进表有专项标注的，按专项标注执行），11月底前基本完成整治。县委督查室、县政府督查室及城乡环境整治办做好督查。
（三）巩固提升阶段（2020年12月1日至12月底）。各乡（镇）、各部门单位进行查缺补漏，对出现反弹或未整改到位的及时整改到位。
五、保障措施
（一）加强组织领导。调整县城乡环境综合整治工作领导小组，由市人大常委会副主任、县委书记严水石任组长，县政府县长肖斐杰任第一副组长，县委副书记何清平（负责农村环境整治）、县委常委周文孝（负责县城环境整治）、县政府副县长陈建伟（协助负责农村环境整治）、县政府副县长提名人选王春华（协助负责县城环境整治）任副组长，县委办、政府办、组织部、宣传部、城管局、住建局、农业农村局、市监局、公安局、交管大队、生态执法局、自然资源局、卫健委、工信局、交通运输局、民政局、城市社区管委会、生态环境局、财政局、审计局、文广新旅局、教科体局、水利局、融媒体中心、三城同创办、整治办、团县委、妇联、公路分局、城投集团、旅投集团、电力公司、广电网络公司、移动公司、电信公司、联通公司、各乡（镇）人民政府主要负责人为成员。领导小组下设两个办公室，一个负责县城环境整治，设在县城管局，由城管局局长兼任办公室主任，一个负责农村人居环境整治，设在农业农村局，由农业农村局局长兼任办公室主任。领导小组办公室要配备专职人员（由组织人事部门负责临时抽调），完善工作规则及办公室工作职责，加强协调和督查。各乡（镇）和各成员单位要成立相应的组织领导机构。
（二）统筹推进落实。城乡环境综合整治各成员单位要结合工作实际，突出阶段性工作重点，制定本单位城乡环境综合整治工作实施方案。各牵头单位要按照责任分工，制定印发专项整治工作方案。各乡(镇)、成员单位整治方案于4月底前分别报送至县城管局、县农业农村局备案，每季度报送一次工作进展。
（三）加强资金保障。建立“政府投入为主、市场运作为辅、社会参与为补”的资金保障机制，县、乡（镇）两级财政部门要加强经费保障，确保环境整治工作顺利推进。要创新资金筹集方式，鼓励和支持社会资本参与城乡环境综合整治工作。
（四）加强宣传引导。建立媒体引导监督机制，县电视台、安远发布、三城同创微信公众号开设专栏，及时宣传报道各部门单位、各乡（镇）环境整治工作进展情况和工作亮点，曝光不文明行为。要综合运用报刊、电视、网络、融媒体和新兴自媒体等多种宣传媒介，立体宣传城乡环境综合整治行动，营造社会氛围，调动群众参与的积极性，着力推动解决群众关心、社会关注的重点环境问题。加大正面宣传引导力度，深入挖掘先进典型，推动形成人人爱护环境的良好风尚。
（五）加强督查考核。建立考核评比工作机制，制定《安远县城乡环境综合整治考核评比方案》，实行每季度一督查一通报一整改制度，建立问题整改销号台账，台账要有整改前后对比图片。对督查考核中存在问题进行“三函”督办（联系函、督办函、整改函），对二次督办不到位的单位主要领导实行训诫谈话，三次整改不到位实行责任追究。年终考核评选3名最好的乡（镇）和3名最差的乡镇，并将城乡环境综合整治工作作为高质量发展综合考评体系的重要内容。
附件：1.城乡环境综合整治重点任务推进安排表
2.城乡环境综合整治调查摸底问题清单
	附件1
安远县城乡环境综合整治重点任务推进表（一）

	    内容
时间
	圩镇专项整治行动
	城乡结合部、背街小巷专项整治行动
	居民小区专项整治行动
	城中村专项整治行动
	农贸市场专项整治行动
	村庄环境专项整治行动
	城乡“线乱拉”专项整治行动

	4月
	对圩镇环境整治进行规划布署，制定具体工作方案。开展调查摸底，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查调研，制定整治方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，按一村一案制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。

	5月
	开展集中整治月活动，对照问题清单整改销号。完成问题清单销号整改70%。完成道路、污水处理设施、路灯、农贸市场、店招等基础设施建设（改造）的前期准备工作并动工建设。
	开展集中整治，完成20%城乡结合部、背街小巷整治。
	建立健全小区管理制度，没有物业和业主委员会的要成立业主委员会。
	开展集中整治，全面清除房前屋后乱堆乱放杂物，清除陈年生活垃圾和建筑垃圾，清理水沟和杂草，拆除平整残垣断壁和牛栏旱厕。
	完成城南农贸市场二期改30%,欣山大市场建设（改造）形成改造建设方案（讨论稿）。
	着重开展农村生活垃圾治理和污水治理，全面清除积存垃圾，清除黑臭水体。
	县城选择1-2条街、选择1-2个乡镇开展“线乱拉”整治试点。

	6月
	完成道路、污水处理设施、路灯、农贸市场、店招等基础设施建设（改造）工程的30%。破损垃圾箱、垃圾桶全部更换。基本完成问题清单销号整改。
	开展集中整治，完成40%城乡结合部、背街小巷整治。
	开展小区环境集中整治活动，对小区内乱搭乱建、私占公共空间、毁绿占绿、绿地种菜、乱拉电线、乱吊乱挂、乱停放车辆等问题进行集中整治。
	进行巩固提升，对整治月活动中没有整治到位的继续开展整治。
	开展集中整治月活动，对市场内外环境卫生进行集中整治，取缔市场周边各类占道经营摊点，加强市场划行规市。完成城南农贸市场二期改造50%，欣山大市场建设（改造）方案形成正式稿,并开始实施临时市场安排。
	着重开展村容村貌整治，清除房前屋后乱堆乱放杂物、农具，整治各类破烂围栏。
	整体推进，全面开展整治，县城区完成20%，乡（镇）完成5%整治任务。

	7月
	完成道路、污水处理设施、路灯、农贸市场、店招等基础设施建设（改造）工程的50%。
	开展集中整治，完成60%城乡结合部、背街小巷整治。
	进行巩固提升，加强日常管理。
	建立长效管理机制，加强日常管理。
	加强日常监管，完成城南农贸市场二期70%，启动欣山大市场建设（改造）工作。
	着重开展残垣断壁和乱搭乱建整治，拆除残垣断壁和铁皮棚。
	县城区完成30%整治任务，乡（镇）完成10%整治任务。

	8月
	完成道路、污水处理设施、农贸市场、店招等基础设施建设（改造）工程的70%。基本完成路灯安装。
	开展集中整治，完成80%城乡结合部、背街小巷整治。
	进行巩固提升，加强日常管理。
	强化日常监管。
	完成城南市场二期改造的90%，进行欣山大市场建设（改造）。
	着重推进农村“厕所革命”，拆除旱厕。
	县城区完成40%整治任务，乡（镇）完成15%整治任务。

	9月
	完成道路、污水处理设施、农贸市场、店招等基础设施建设（改造）工程的90%。
	开展集中整治，完成100%城乡结合部、背街小巷整治。
	开展小区环境评比活动，评选最美小区和最差小区。
	强化日常监管。
	加强日常监管，基本完成城南农贸市场二期建设，继续推进欣山大市场建设（改造）工作。
	着重开展农村建房管理，整治超高超大建筑。
	县城区完成50%整治任务，乡（镇）完成20%整治任务。

	10月
	基本完成道路、污水处理设施、农贸市场、店招等基础设施建设（改造），圩镇面貌明显改善。
	建立长效机制，加强日常监管。
	强化日常管理。
	开展城中村环境整治月活动。
	加强城南农贸市场卫生、秩序的管理，继续推进欣山大市场建设（改造)。
	着力开展畜禽养殖整治，实行畜禽圈养，远离居住区。
	县城区完成60%整治任务，乡（镇）完成25%整治任务。

	11月
	开展圩镇环境整治月活动，圩镇卫生、秩序进一步改善。
	强化日常监督。
	开展集中整治月活动。
	开展城中村环境评比活动。
	加强城南农贸市场卫生、秩序的管理，欣山大市场建设基本完工。
	开展村庄环境全面整治。
	县城区完成70%整治任务，乡（镇）完成30%整治任务。

	12月
	查缺补漏，整改到位。
	查缺补漏，整改到位。
	查缺补漏，整改到位。
	查缺补漏，整改到位。
	欣山大市场投入运营，并对相关设施进一步完善。
	查缺补漏，巩固提升。
	县城区完成80%整治任务，乡（镇）完成35%整治任务。

	安远县城乡环境综合整治重点任务推进表（二）

	    内容
时间
	老旧小区及“防盗窗”专项整治行动
	单位庭院及建筑屋顶专项整治行动
	户外广告店招专项整治行动
	违法建设专项整治
	交通秩序专项整治
	建筑工地扬尘专项整治
	城乡污水专项整治
	路域环境专项整治

	4月
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。
	开展调查摸底和城乡污水一体化招商。
	开展调查摸底，制定具体工作方案，建立问题清单。

	5月
	推进孙屋土产小区改造，启动新溪路小区改造。
	开展集中整治，全面清理单位庭院及建筑屋顶乱堆乱放杂物、积存垃圾。
	开展店招集中整治，拆除破损店招，清理落地招牌。
	对照问题清单开展集中整治，完成20%整治任务。
	开展校园周边交通秩序整治。
	按照“六个百分百”要求，做好建筑工地整治。
	开展县城污水管网治理工作规划，完成城乡污水一体化招商洽谈工作，形成招商合作方案。
	开展路域环境专项整治行动，整治公路两侧乱堆乱放杂物、杂乱广告牌、路边种菜。开展高速公路沿线坟墓整治行动。

	6月
	继续推进孙屋土产小区改造、新溪路小区改造。
	对破损屋顶进行整治，拆除屋顶各类违章搭建。
	开展“牛皮廯”小广告集中整治。
	对照问题清单开展集中整治，完成30%整治任务。
	完善城区停车泊位施划。
	住建、城管、工地业主单位加强日常监管。
	形成县城污水管网治理工作规划，分片区对县城污水管网进行改造（一期）。启动城乡污水一体化工程规划设计。
	继续开展路域环境整治和高速公路沿线坟墓整治。

	7月
	启动“防盗窗”整治，完成老旧小区改造任务的30%
	继续开展集中整治。
	开展高炮广告大型户外广告集中整治，对存在安全隐患的进行拆除。
	对照问题清单开展集中整治，完成40%整治任务。
	加强日常监管。
	住建、城管、工地业主单位加强日常监管。
	继续分片区对县城污水管网进行一期改造。启动县城污水处理厂扩容建设项目，完成城乡污水一体化规划设计初稿。
	路域环境得到明显改善，高速公路沿线坟墓迁移完成30%。

	8月
	完成老旧小区改造任务的50%，“防盗窗”整治的40%。
	巩固提升，加强日常监管。
	建立长效机制，加强日常监管。
	对照问题清单开展集中整治，完成50%整治任务。
	加强日常监管。
	住建、城管、工地业主单位加强日常监管。
	继续分片区对县城污水管网进行一期改造、县城污水处理厂扩容建设项目，完成城乡污水一体化规划设计（定稿）。
	加强路域环境监管，高速公路沿线坟墓迁移完成50%。

	9月
	完成老旧小区改造任务的70%，“防盗窗”整治的60%。
	开展机关单位庭院和建筑屋顶卫生检查评比活动。
	加强日常监管。
	对照问题清单开展集中整治，完成60%整治任务。
	开展非机动车违规安装雨棚、顶棚整治行动。
	住建、城管、工地业主单位加强日常监管。
	继续分片区对县城污水管网进行一期改造，完成县城污水处理厂扩容建设工作量20%，启动城乡污水一体化工程。
	加强路域环境监管，高速公路沿线坟墓迁移完成70%。

	10月
	完成老旧小区改造任务的90%，“防盗窗”整治的80%。
	加强日常监管。
	加强日常监管。
	对照问题清单开展集中整治，完成70%整治任务。
	加强日常监管。
	开展渣土运输集中整治，严厉查处车辆带泥上路和遗撒滴漏行为。
	继续分片区对县城污水管网进行一期改造，完成县城污水处理厂扩容建设工作量30%、城乡污水一体化工程量的10%。
	加强路域环境监管，高速公路沿线坟墓迁移完成90%。

	11月
	基本完成老旧小区改造和“防盗窗”整治任务。
	加强日常监管。
	加强日常监管。
	对照问题清单开展集中整治，完成80%整治任务。
	开展违规设置障碍、霸占停车位整治行动。
	住建、城管、工地业主单位加强日常监管。
	继续分片区对县城污水管网进行一期改造，完成县城污水处理厂扩容建设工程40%，城乡污水一体化工程量的20%。
	开展路域环境集中整治，全面完成高速公路沿线坟墓迁移。

	12月
	查缺补漏，巩固提升。
	查缺补漏，巩固提升。
	查缺补漏，巩固提升。
	对照问题清单开展集中整治，完成100%整治任务。
	加强日常监管。
	查缺补漏，巩固提升。
	完成县城污水处理厂扩容建设工程50%、城乡污水一体化工程量的30%。
	查缺补漏，巩固提升。



	附件2
                单位（圩镇、村）城乡环境综合整治调查摸底问题清单

	序号
	问题
	具体位置
	图片
	备注
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注：加粗字体的为当月重点推进的专项整治
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